Zal. nr 4 do ZW 33/2012

WYDZIAL BUDOWNICTWA LADOWEGO I WODNEGO

KARTA PRZEDMIOTU
Nazwa w jezyku polskim: Organizacja produkcji budowlanej i kierowanie
procesami inwestycyjnymi
Nazwa w jezyku angielskim: Principles of construction organisation and

management of investment process
Kierunek studiow (jesli dotyczy): budownictwo

Specjalnos¢ (jesli dotyczy): Inzynieria budowlana, Geotechnika i Hydrotechnika,
Inzynieria Ladowa

Stopien studiow i forma: I/ Hstepieﬁ*—staejenama / nlestaqonarna*

Rodzaj przedmiotu: obowiazkowy £wab

Kod przedmiotu: BDB000477

Grupa kursow: FAKS NIE*

Wyktad Cwiczenia | Laboratorium | Projekt Seminarium

Liczba godzin zajec¢ 20 20

zorganizowanych w Uczelni

(ZZU)

Liczba godzin catkowitego 54 81

naktadu pracy studenta

(CNPS)

Forma zaliczenia Egzamin/ Egzamin/ Egzamin/ Egzamin/ Egzamin/
zaliczenie | zaliczenie na | zaliczenie na zaliczenie zaliczenie na
na oceng* | ocene* ocen¢* na oceng* ocen¢*

Dla grupy kurséw zaznaczy¢

kurs koncowy (X)

Liczba punktow ECTS 2 3

w tym liczba punktow 3,0

odpowiadajaca zajeciom
o charakterze praktycznym (P)

w tym liczba punktow ECTS 0,8 0,9
odpowiadajaca zajgciom
wymagajacym bezposredniego
kontaktu (BK)

*niepotrzebne skresli¢

WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I INNYCH
KOMPETENCJI

1. Posiadanie wiedzy z zakresu budownictwa ogoélnego, technologii rob6t budowlanych.
2. Znanormy oraz wytyczne i przepisy dotyczace projektowania obiektéw budowlanych i ich
elementow.

CELE PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie wiedzy dotyczacej podstaw metod organizacji produkcji budowlanej 1
kierowania procesami budowlanym oraz realizacji obiektow budowlanych w zakresie
podstawowych robdt budowlanych.

C2. Ugruntowanie umiejetnosci wspotpracy w zespole projektowym oraz poszukiwania informacji i
nowych rozwigzan .




PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTALCENIA

Z. zakresu wiedzy:

PEK W01 Zna metody i techniki organizacyjne, zasady kierowania procesami budowlanymi.
PEK_W02 Zna podstawowe systemy realizacji przedsiewziec.

Z zakresu umiejetnosci:

PEK UO01 Potrafi wariantowac¢ rozwigzania organizacyjne zgodnie z warunkami realizacyjnymi.

PEK_U02 Potrafi opracowa¢ projekt organizacji rob6t dla wybranego obiektu
budowlanego.

PEK UO03 Potrafi planowac¢ realizacje robot, ofertowaé i negocjowac kontrakty budowlane,

opracowywaé harmonogramy.
Z zakresu kompetencji spolecznych:
PEK KOl Potrafi pracowa¢ nad realizacjg zadania samodzielnie lub w zespole projektowym.
PEK K02 Ma $wiadomos$¢ koniecznosci poszerzania wiedzy w zakresie wspotczesnych.
technik harmonogramowania konstrukcji budowlanych.

TRESCI PROGRAMOWE
Forma zaje¢ - wyklad Liczba godzin
Wprowadzenie w problematyke , ewolucja metod zarzagdzania, w Swictle
Wyl a0 2
ustawy prawo budowlane i aktow wykonawczych
Wy2 | Wspotczesne koncepcje i metody zarzadzania 2
Wy3 | Metodyki zarzadzania: PM, PRINCE 2, FIDIC. 2
Wy4 | Instrumenty prawne zarzadzania procesem inwestycyjnym 2
Wy5 | Metody organizacji procesow budowlanych 2
Wy6,7 | Metody planowania budowy z zastosowaniem technik sieciowych 4
Wy8 | Metody harmonogramowania robot budowlanych 2
Wy9 | Zagadnienia zarzadzania fancuchami dostaw 2
Wyl10 | Kolokwium zaliczeniowe. 2
Suma godzin 20
Forma zajec - ¢wiczenia Liczba
godzin

Cwl,2 | Proces inwestycyjny
Schematy organizacyjne, uczestnicy i ich obowiazki, proces 4
inwestycyjny w §wietle obowigzujgcego prawa (ustawy),
postepowanie poprzedzajace rozpoczecie robot budowlanych —
pozwolenie na budowe (PB), warunki zabudowy, inne procedury
administracyjne.

Cw3.4 | Proces inwestycyjny
Rozpoczecie robot budowlanych — pozwolenie, rozbiorke, 4
zgloszenie; uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
obowigzujacym PB i innymi ustawami.

Wydanie zadania — Opracowanie schematy organizacyjnego
procedury administracyjnej procesu inwestycyjnego.

Cw5 | Procedury przetargowe
Wybrane zagadnienia z Prawa zamowien publicznych dotyczace 2
procesu budowlanego — rodzaje procedur przetargowych i zasady
ich oglaszania.

Cwiczenia ze studentami —przyktady, zadania




Cwb Zagospodarowanie terenu budowy
Elementy wystepujace na placu budowy (obiekty, instalacje itd.) i 2
ich charakterystyka, formalno$ci administracyjne, ustawy
zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy, przyktady.
Cwiczenia ze studentami — okreslenie wielko$ci budynkow,
placow, ilosci mediow - przyklady, zadania

Opracowanie planu zagospodarowania terenu budowy dla
zadanego obiektu budowlanego. Okresli¢ niezbedne powierzchnie
administracyjno-socjalne dla budynkow tymczasowych,
powierzchnie sktadowisk, zapotrzebowanie na wodg, energie
elektryczng i cieplng.

Cw7 Metoda planowania sieciowego CPM
Zatozenia metody, oznaczenia graficzne, przyktady. 2
Cwiczenia ze studentami - plany sieciowe - przyktady.

Cw8,9 | Metody harmonogramowania robét budowlanych
Harmonogram robét, zatrudnienia, dostaw, zuzycia i zapasow 4
materiatlow budowlanych.

Metody organizacji proceséw budowlanych

Metoda kolejnego wykonania, metoda rownolegtego wykonania,
metoda pracy rownomiernej — zatozenia metod.

Opracowanie planu sieciowego dla wybranego etapu budowy oraz
opracowanie harmonogramu ogdlnego zatrudnienia i
harmonogramu dziennego i ogdlnego dostaw zuzycia wybranego

materiatu.
Cwl0 | Prezentacje , omawianie rezultatow. 2
Suma godzin 20
Forma zajec - laboratorium Liczba godzin
Lal
Suma godzin
Forma zaje¢€ - projekt Liczba godzin
Prl
Suma godzin
Forma zaje¢ - seminarium Liczba godzin
Sel
Suma godzin
STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE
N1.  Wyktad: prezentacje multimedialne tresci wyktadu oraz prezentacje dziatania wybranych
inzynierskich programow komputerowych.
N2. Cwiczenia : programy MS.Project , Planista Auto Cad, norma Pro, prezentacje multimedialne,

rozwigzywanie problemow technicznych z wykorzystaniem oprogramowania.




OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Oceny Numer efektu Sposob oceny osiggnigcia efektu ksztatcenia
(F — formujaca ksztalcenia
(w trakcie semestru),
P — podsumowujaca

(na koniec semestru)

Cwiczenia PEK U01,2,3 Sprawozdanie, prezentacja

P (wyktad) PEK WOI1,PEK W02 | kolokwium zaliczeniowe

LITERATURA PODSTAWOWA 1 UZUPELNIAJACA

LITERATURA PODSTAWOWA:

[1] Jaworski K.M., Podstawy organizacji budowy PWN,2004

[2] Jaworski K.M., Metodologia projektowania realizacji budowy, PWN 1999.
[3] Martinek W., Kierowanie budowg i projektem budowlanym WEKA 2001.
[4] Poradnik inZyniera i technika budowlanego, Arkady, Warszawa.

[5] Poradnik kierownika budowy, Arkady, Warszawa.

LITERATURA UZUPELNIAJACA

[1] PN-B-01027:2002. Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach

zagospodarowania dziatki lub terenu.
[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Verlag Dashofer,
Warszawa 2004.

OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIE, NAZWISKO, ZAKLAD, ADRES E-MAIL)
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Zdzislaw.Hejducki@pwr.edu.pl

CZEL.ONKOWIE ZESPOLU DYDAKTYCZNEGO (IMIE, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

dr inz. Krzysztof Gawron, Zaktad Technologii i Zarzadzania w Budownictwie,
Krzysztof.Gawron@pwr.edu.pl,

dr inz. Jarostaw Konior, Zaktad Technologii i Zarzadzania w Budownictwie,
Jarostaw.Konior@pwr.wroc.pl,

mgr inz. Agnieszka Rogoza, Zaktad Technologii i Zarzadzania w Budownictwie,
agnieszka.rogoza@pwr.edu.pl




MACIERZ POWIAZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA DLA PRZEDMIOTU

Organizacja produkcji budowlanej i kierowanie procesami inwestycyjnymi

Inzynieria Ladowa

Z EFEKTAMI KSZTALCENIA NA KIERUNKU budownictwo
I SPECJALNOSCI Inzynieria budowlana, Geotechnika i Hydrotechnika,

Przedmiotowy Odniesienie przedmiotowego Cele Tresci Numer
efekt efektu do efektow ksztalcenia przedmiotu*** | programowe®*** narzedzia
ksztalcenia zdefiniowanych dla kierunku dydaktycznego***
studiow i specjalnosci
(o ile dotyczy)**
Wiedza
PEK W01 [K1 W03,K1 WI18,K1 W19 C1,C2 W1 do W5 N1, N2
PEK W02 [K1 WIg, K1 WI9 C1,C2 W5 do W10 N1, N2
UmiejetnoSci
PEK U01 |K1 U22, K1 U23, Cl,C2 Cw 1doCw 10 N1, N2
PEK_U02 |KI1 U23,KI U24, Cl,C2 Cw 1.do Cw 10 N1, N2
PEK U03 |KI1 U24,KI1 U25 Cl,Cl Cw 1 do Cw10 N1, N2
Kompetencje spoleczne
PEK K01 |K1 KO01,K1 K02,K1 K03, Cl1,2 Cw 1do Cwl10 N1, N2
PEK K02 |KI K05,K1 K06,K1 K07, Cl1,2 Cw 1doCw 10 N1, N2
K1 K08, K1 K09

** _ wpisa¢ symbole kierunkowych/specjalnosciowych efektow ksztatcenia
**%* - 7 tabeli powyzej




