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WYDZIAŁ BUDOWNICTWA L ĄDOWEGO I WODNEGO 
 

KARTA PRZEDMIOTU 
 
Nazwa w języku polskim:  Organizacja robót budowlanych I 
Nazwa w języku angielskim: Organization of construction works I 

  
Kierunek studiów (jeśli dotyczy): budownictwo 
Specjalność (jeśli dotyczy):  Budowlano-Technologiczna  
Stopień studiów i forma:  I / II stopień*, stacjonarna / niestacjonarna* 
Rodzaj przedmiotu:   obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany * 
Kod przedmiotu:   BDB020482 
Grupa kursów:   TAK / NIE* 
 
 

 Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 
Liczba godzin zajęć 
zorganizowanych w Uczelni 
(ZZU) 

20   20   

Liczba godzin całkowitego 
nakładu pracy studenta 
(CNPS) 

54   54  

Forma zaliczenia Egzamin / 
zaliczenie 
na ocenę* 

Egzamin / 
zaliczenie na 
ocenę* 

Egzamin / 
zaliczenie na 
ocenę* 

Egzamin / 
zaliczenie na 
ocenę* 

Egzamin / 
zaliczenie na 
ocenę* 

Dla grupy kursów zaznaczyć 
kurs końcowy (X) 

     

Liczba punktów ECTS 2   2  
w tym liczba punktów 

odpowiadająca zajęciom  
o charakterze praktycznym (P) 

   2,0  

w tym liczba punktów ECTS 
odpowiadająca zajęciom 

wymagającym bezpośredniego 
kontaktu (BK) 

0,9   0,9  

 

*niepotrzebne skreślić 
 
 

WYMAGANIA WST ĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJ ĘTNOŚCI I INNYCH 
KOMPETENCJI 

1. Posiadanie wiedzy z zakresu budownictwa ogólnego, technologii robót  budowlanych, kierowania 
procesem budowlanym 

2. Znajomość  norm oraz wytycznych  i przepisów dotyczących realizacji  obiektów budowlanych. 
 
 

CELE PRZEDMIOTU 
C1. Przekazanie wiedzy dotyczącej współczesnych metod organizacji robót budowlanych 
 i kierowania procesami budowlanymi w  realizacji obiektów budowlanych. 
C2. Uzyskanie umiejętności modelowania i optymalizacji rozwiązań technologicznych 
 organizacyjnych. 
C3 Ugruntowanie umiejętności współpracy w zespole projektowym oraz  poszukiwania informacji 
 i nowych rozwiązań.  
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PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Z zakresu wiedzy: 
PEK_W01 Zna współczesne metody i techniki organizacyjne, modele i narzędzia optymalizacji. 
PEK_W02 Zna podstawowe metody szacowania ryzyka przedsięwzięć budowlanych. 
Z zakresu umiejętności: 
PEK_U01 Potrafi wariantować rozwiązania organizacyjne i identyfikować czynniki ryzyka. 
PEK_U02 Potrafi opracować projekt organizacji robót z analizą czynników ryzyka. 
PEK_U03 Potrafi planować realizacje robót, optymalizować harmonogramy, zarządzać  
  projektami. 
Z zakresu kompetencji społecznych: 
PEK_K01 Potrafi pracować nad realizacją zadania samodzielnie lub w zespole projektowym. 
PEK_K02 Potrafi przestrzegać zasad ekonomicznych dotyczących realizacji robót budowlanych. 
 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć - wykład Liczba godzin 

W1 
Wprowadzenie w problematykę ,  Zarządzanie informacją o budynku 
BIM, modelowanie procesów budowlanych, D4, D5, D6,.-Domeny 
zarządzania projektami  

2 

W2 
Współczesne koncepcje i metody zarządzania z uwzględnieniem 
technologii BIM: planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola, 
analiza wyników, utrzymywanie równowagi z otoczeniem  

2 

W3 
Modele i metody harmonogramowania robót budowlanych i ich 
optymalizacja z zastosowaniem narzędzi sztucznej inteligencji 

2 

W4 
Założenia modelowe i  metody obliczeń charakterystyk czasowych  robót 
budowlanych z zastosowaniem metody organizacji z ciągłym 
prowadzeniem robót.  

2 

W5 
Założenia modelowe i  metody obliczeń charakterystyk czasowych  robót 
budowlanych z zastosowaniem metody organizacji z ciągłym 
prowadzeniem robót na frontach roboczych.  

2 

W6,7 
Założenia modelowe i  metody obliczeń charakterystyk czasowych  robót 
budowlanych z zastosowaniem metody organizacji z uwzględnieniem 
krytyczności robót. Analiza porównawcza, zagadnienia decyzyjne. 

4 

W8,9 
Programowanie sieciowe , elementy teorii grafów , metody CPM, CPA, 
PERT, szacowanie prawdopodobieństwa dotrzymania terminów 
realizacyjnych . 

4 

W10 Kolokwium zaliczeniowe. 2 
 Suma godzin 20 

 

Forma zajęć - ćwiczenia Liczba godzin 
Ćw1   

...   
 Suma godzin  

 

Forma zajęć - laboratorium Liczba godzin 
La1   
…   
 Suma godzin  

 

Forma zajęć - projekt Liczba godzin 
Pr1 Opracowanie założeń projektowych, analiza danych, modelowanie 

procesów budowlanych  z uwzględnieniem technologii BIM 
2 
 

Pr2 Budowa modelu obliczeniowego -macierzy wyjściowej czasów realizacji 
kompleksu  obiektów budowlanych 

2 
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Pr3 Harmonogramowanie robót budowlanych  z zastosowaniem metody 
MSC-I (metoda sprzężeń czasowych I -  z zerowymi sprzężeniami między 
środkami realizacji ). 

2 
 
 

Pr4 Harmonogramowanie robót budowlanych  z zastosowaniem metody 
MSC-II I  (metoda sprzężeń czasowych II-z zerowymi sprzężeniami 
między frontami roboczymi ). 

2 
 

Pr5 
 Harmonogramowanie robót budowlanych  z zastosowaniem metody 

MSC-III (metoda sprzężeń czasowych III- z równoczesnym 
uwzględnieniem sprzężeń między środkami realizacji i frontami 
roboczymi 

2 
 

Pr6 Modelowanie graficzne przebiegu robót -budowa modeli sieciowych, 
 przedstawienie wyników obliczeń 

2 
 
 

Pr7,8 Modelowanie graficzne przebiegu robót -budowa modeli sieciowych, 
 przedstawienie wyników obliczeń . 

 
4 

 
Pr9,10 Graficzne przedstawienie wyników obliczeń otrzymanych z 

zastosowaniem metod MSC-I,II, III, CPM/PERT( z zastosowaniem 
programu Planista, lub MS Project ) 

4 

 Suma godzin 20 
 

Forma zajęć - seminarium Liczba godzin 
Se1   
…   
 Suma godzin  

 
 

STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 
N1. Wykład: prezentacje multimedialne treści wykładu. 
N2. Projekt : programy MS.Project , Planista, Auto Cad, norma Pro,  rozwiązywanie problemów   
 obliczeniowych z wykorzystaniem  oprogramowania. 
 
 

OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  
Oceny 
(F – formująca 
(w trakcie semestru), 
P – podsumowująca 
(na koniec semestru) 

Numer efektu 
kształcenia 

Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia 

Projekt PEK_U01, 
PEK_U02, 
PEK_U03 

opracowanie dokumentacji projektowej 

P (wykład) PEK_W01, 
PEK_K01,PEK_W02 
PEK_K02 

kolokwium zaliczeniowe 

 

 
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJ ĄCA 

LITERATURA PODSTAWOWA: 

[1]  Jaworski K.M., Podstawy organizacji budowy PWN, 2004. 
[2]  Mrozowicz J., Metody organizacji procesów budowlanych uwzględniające sprzężenia 

czasowe, DWE, 1997.  
[3]  Martinek W., Kierowanie budową i projektem budowlanym, WEKA, 2001. 
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[4]  Hejducki Z., Sprzężenia czasowe w metodach organizacji złożonych procesów 
budowlanych,  Oficyna Wydawnicza, PWr., 2000. 

[5]  Hejducki Z., Rogalska M., Time Coupling Methods, Oficyna Wydawnicza PWr, 
Wrocław 2011 

LITERATURA UZUPEŁNIAJ ĄCA 

[1]   Kasprowicz T., Inżynieria przedsięwzięć budowlanych, WAT, 2002. 
[2]  Ignasiak E., Badania operacyjne, PWE, Warszawa 1998.  
 
OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMI Ę, NAZWISKO, ZAKŁAD, ADRES E-MAIL) 
Prof.dr hab. inż. Zdzisław Hejducki, Zakład Technologii i Zarządzania w Budownictwie, 
Zdzislaw.Hejducki@pwr.edu.pl 

CZŁONKOWIE ZESPOŁU DYDAKTYCZNEGO (IMI Ę, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) 
dr hab. inż. Bożena Hoła, prof. PWr., Zakład Technologii i Zarządzania w Budownictwie, 
bozena.hola@pwr.edu.pl, 
dr inż. Michał Podolski, Zakład Technologii i Zarządzania w Budownictwie, 
michal.podolski@pwr.edu.pl 
 
MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

Organizacja robót budowlanych I 
Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU budownictwo 

I SPECJALNOŚCI  Budowlano-Technologiczna  
 
Przedmiotowy 

efekt 
kształcenia 

Odniesienie przedmiotowego 
efektu do efektów kształcenia 
zdefiniowanych dla kierunku 

studiów i specjalności 
(o ile dotyczy)** 

Cele 
przedmiotu*** 

Treści 
programowe*** 

Numer 
narzędzia 

dydaktycznego*** 

Wiedza 
PEK_W01 K2_W10, K2_W11, K2_W12, 

K2S_IBiM_W18 
C1, C2, C3 W1 do W5 N1, N2 

PEK_W02 K2_W13, K2_W14, 
K2S_IBiM_W20, 
K2S_IBiM_W21 

C1, C2, C3 W5 do W10 N1, N2 

Umiejętności 
PEK_U01 K2_U13, K2_U14, 

K2S_IBiM_U19 
C1, C2, C3 Pr1 do Pr10 N1, N2 

PEK_U02 K2_U13, K2_U14, 
K2S_IBiM_U20, K2S_IBiM_U22 

C1, C2, C3 Pr1 do Pr10 N2 

PEK_U03 K2_U13, K2_ U14, 
K2S_IBiM_U23, K2S_IBiM_U24 

C1, C1, C3 Pr1 do Pr10 N2 

Kompetencje społeczne 
PEK_K01 K2_U12, K2_U13, K2_U14, 

K2_K01, K2_K02 
C1, C2, C3 Pr1 do Pr10 N2 

PEK_K02 K2_U15, K2_U16, K2_U17, 
K2_K02, K2_K03, K2_K05 

C1, C2, C3 Pr1 do Pr10 N2 

 
** - wpisać symbole kierunkowych/specjalnościowych efektów kształcenia 
*** - z tabeli powyżej 
 


