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Liczba godzin zajeé¢ 10 10
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(ZZU)

Liczba godzin catkowitego 54 54

naktadu pracy studenta

(CNPS)

Forma zaliczenia Egzamin/ | Egzamin/ Egzamin / Egzamin / Egzamin /
zaliczenie | zaliczenie na | zaliczenie na zaliczenie na | zaliczenie na
na oceng* | ocene* ocen¢* ocene* ocen¢*

Dla grupy kurséw zaznaczy¢

kurs koncowy (X)

Liczba punktéw ECTS 2 2

w tym liczba punktow 1,5
odpowiadajaca zajgciom
o charakterze praktycznym
()

w tym liczba punktow ECTS 0,5 0,5
odpowiadajaca zajeciom
wymagajacym
bezposredniego kontaktu
(BK)

*niepotrzebne skresli¢

WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Ma wiedzg z zakresu technologii i organizacji rob6t budowlanych
2. Potrafi sporzadza¢ harmonogramy, kosztorysy i przedmiary robot budowlanych
3. Zna podstawowe zasady ksztattowania i projektowania konstrukcji budowlanych

CELE PRZEDMIOTU
Cl.  przekazanie wiedzy w zakresie zarzadzania przedsigwzigciami budowlanymi;
C2.  wyrobienie umiejetnosci identyfikowania i rozwigzywania istotnych problemow

dotyczacych realizacji procesow budowlanych;

C3.  przygotowanie absolwenta do samodzielnej pracy na stanowiskach kierowniczych
zwigzanych z wykonawstwem budowlanym oraz nadzorowaniem pracy zespolowej w




budownictwie,

C4.  nabycie umiejetnosci samodzielnego studiowania nowych problemow i ich
rozwigzywania.

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTALCENIA

Z zakresu wiedzy:

PEK_WO01

PEK_WO02

PEK_WO03

zna zasady procedur zarzadzania przedsigwzig¢ budowlanych; ma wiedzg na temat
sposobu organizacji i zarzadzania ztozonych przedsigwzige¢ budowlanych; ma wiedzg na
temat oceny efektywnosci przedsiewzie¢ inwestycyjnych oraz ich nadzorowania; zna
programy przydatne do planowania przedsigwzig¢ budowlanych.

ma wiedze¢ na temat prowadzenia dziatalnosci gospodarczej w branzy budowlanej;
rozumie zasady i podstawy gospodarki finansowej przedsigbiorstw, zna zasady kontroli
kosztow i kontroli czasu wykonania przedsigwzi¢¢ budowlanych

zna podstawowe przepisy prawa budowlanego zwiagzane z procedurami
administracyjnymi procesu budowlanego oraz potrafi zarzadza¢ procesem budowlanym z
uwzglednieniem procedur obowigzujacych przepisow, w tym z zakresu ochrony
srodowiska, gospodarki odpadami, prawa energetycznego, prawa geologicznego, itd. , zna
procedury utrzymania budowli w zakresie stanu technicznego

Z zakresu umiejetnosci:

PEK U0l

PEK_U02

PEK_U03

PEK_U04

potrafi zaplanowac i przygotowac do realizacji proces inwestycyjny w budownictwie , w
tym zorganizowa¢ przetarg oraz zarzadzac procesem budowlanym oraz w podstawowym
zakresie zarzadza¢ utrzymaniem uzytkowanej budowli w zakresie technicznym.

potrafi korzysta¢ z zaawansowanych narzedzi specjalistycznych podczas przeszukiwania
internetowych zasobow baz danych i innych zrédet do wyszukiwania informacji ogolnych
i zwigzanych z szeroko rozumianym budownictwem; potrafi stosowa¢ technologie
informacyjne do komunikacji oraz umie pozyskiwaé¢ oprogramowanie wspomagajace
prace projektanta i osoby organizujacej i zarzadzajacej procesami budowlanymi

umie sporzadzi¢ harmonogram prac budowlanych i kosztorys przedsigwzigcia
budowlanego oraz oceni¢ efektywnos¢ przedsiewzie¢ budowlanych

potrafi oceni¢ zagrozenia przy realizacji przedsiewzig¢ budowlanych

Z. zakresu kompetencji spolecznych:

PEK_KO01

PEK K02

ma $wiadomos$¢ koniecznosci ustawicznego podnoszenia kompetencji zawodowych i
osobistych; w formie ksztatcenia formalnego lub nieformalnego uzupehia i poszerza
wiedzg w zakresie nowoczesnych procesow i technologii zwigzanych z budownictwem
potrafi myslec¢ i dziata¢ w sposob przedsigbiorczy

TRESCI PROGRAMOWE

Forma zaje¢ - wyklad Liczba godzin

Modele zarzadzania procesem budowlanym. Przepisy i procedury

Wyl |administracyjne zwigzane z procesem budowlanym. Obowigzki 1 1

prawa uczestnikow.

Proces inwestycyjny: plan miejscowy, uzgodnienia, dokumenty,

Wy2 . .. . 1
decyzje administracyjne.

Wy3 Procedury przetargowe. Rodzaje przetargdéw. Zamowienia prywatne i 1
publiczne. Zarzadzanie procedura przetargows.

Wy4 | Oferty i umowy w budownictwie. Kontrakty inzynierskie wg FIDIC. 1

Wy5 | Ubezpieczenia w procesie inwestycyjnym w budownictwie. Gietdy
towarowe. Studium wykonalnos$ci przedsiewziecia budowlanego. 1
Zasady i zakres opracowania.

Wy6 | Wykorzystanie harmonogramow i planow sieciowych w zarzadzaniu
przedsigwzigciem inzynierskim.

Wy7 |Ocena efektywnosci przedsiewzie¢ inzynierskich (NPV, IRR). 1




Wy8 |Kontrola kosztéw przedsiewziecia inzynierskiego. 1
Wy9 | Analiza stanu przedsiewzig¢cia budowlanego za pomocg metody 1
warto$ci wypracowanej (Earned Value)
Wyl0 | Kolokwium zaliczeniowe 1
Suma godzin 10
Forma zajec - éwiczenia Liczba godzin
Cwl | Projektowanie struktury organizacyjnej przedsiewziecia budowlanego 1
Cw2 | Projektowanie struktury organizacyjnej przedsiebiorstwa budowlanego 1
Cw3 | Wybrane procedury administracyjne w procesie budowlanym 1
Cw4 | Elementy studium wykonalnosci zadania inwestycyjnego w budownictwie 1
Cw5 | Inzynierskie zapisy w umowach zawieranych w procesie budowlanym. 1
Cw6 | Planowanie budowy z zastosowaniem $ciezek krytycznych. 1
Cw7 | Budzetowanie budowy i planu kosztow (krzywa ,,S”) 1
Cw8 | Wyznaczanie warto$ci biezacej netto (NPV) oraz wewnetrznej stopy zwrotu 1
(IRR) dla inwestycji budowlanych
Cw9 | Wyznaczanie prognozy terminu i kosztu koncowego zadan inwestycyjnych 1
za pomocg metody warto$ci wypracowanej (Earned Value)
Cw10 | Kolokwium zaliczeniowe 1
Suma godzin 10
Forma zaje¢ - ¢wiczenia Liczba godzin
Labl
Suma godzin
Forma zaje¢€ - ¢wiczenia Liczba godzin
Prl
Suma godzin
Forma zajec€ - ¢wiczenia Liczba godzin
Sel
Suma godzin
STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE
N1.  Wyklad podajacy z prezentacja multimedialng. Prezentacje i analiza raportdow rocznych
przedsigbiorstw budowlanych. Prezentacja wybranych zagadnien z wykorzystanie danych z
zakonczonych realnych inwestycji budowlanych (ang.: case study).
N2.  Pokaz wybranych pakietow oprogramowania specjalistycznego.
N3. Konsultacje.
OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA
Oceny Numer efektu Sposdb oceny osiagniecia efektu ksztalcenia
(F — formujaca ksztalcenia
(w trakcie semestru),
P — podsumowujaca
(na koniec semestru)
P (wyktad) PEK W01, kolokwium zaliczeniowe
PEK W02,
PEK W03
PEK UO1




PEK_U02
PEK_UO03
PEK_U04
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MACIERZ POWIAZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA DLA PRZEDMIOTU
Zarzadzanie przedsiewzieciami budowlanymi
Z EFEKTAMI KSZTALCENIA NA KIERUNKU budownictwo

I SPECJALNOSCIACH wszystkie

Przedmiotowy Odniesienie przedmiotowego Cele Tresci Numer
efekt efektu do efektéw ksztalcenia przedmiotu®*** | programowe*** narzedzia
ksztalcenia zdefiniowanych dla kierunku dydaktycznego***
studiéw i specjalno$ci
(o ile dotyczy)**
Wiedza
PEK W01 |K2 WI1,K2 W12,K2 W15, C1,C2,C3,C4 | Wyl do Wy3 N1, N2, N3
K2S BTO W20,K2S BTO W21
PEK W02 |K2 WI1,K2 W12, C1,C2,C3,C4 | Wy4do Wy9 N1, N3
K2S KBU W20,
K2S BTO W20,K2S BTO W21
PEK W03 |K2 WI1,K2 W12, K2 W13, C1,C2,C3,C4 | Wyl do Wy5 N1, N3
K2 W14,K2S BTO W20,
K2S BTO W21,K2S BHS W21
UmiejetnoSci
PEK U01 K2 U01, K2 U14, C1,C2,C3,C4 | Wyl do Wy4,
K2S BTO U23, K2S BTO U109, Cwb
K2S BTO U20,K2S BTO U22
PEK U02 |K2 UO01,K2S BTO_U20 C1,C2,C3,C4 | CwldoCw9
PEK U03 |K2 UI3 Cl1, C2,C3,C4 | Wyb, Wy7, Cwé N1, N2, N3
do Cw8
PEK U04 |K2 Ul4,K2S BTO U19 C1,C2,C3,C4 Cw5
Kompetencje spoleczne
PEK K01 |K2 KO0I,K2 K02 C2 Wyl do Wy4 N1
PEK K02 |K2 K05 C3 Wyl do Wy9 N1, N2, N3

** _ wpisa¢ symbole kierunkowych/specjalnosciowych efektow ksztatcenia
*4% _ 7 tabeli powyzej




