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Zał. nr 4 do ZW 33/2012 
 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO 
 

KARTA PRZEDMIOTU 
 
Nazwa w języku polskim:  Organizacja robót budowlanych I 
Nazwa w języku angielskim: Organization of construction works I 
Kierunek studiów (jeśli dotyczy): budownictwo 
Specjalność (jeśli dotyczy):  Budowlano-Technologiczna 
Stopień studiów i forma:  I / II stopień*, stacjonarna / niestacjonarna* 
Rodzaj przedmiotu:   obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany * 
Kod przedmiotu:   IBB001821 
Grupa kursów:   TAK / NIE* 
 
 

 Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 
Liczba godzin zajęć 
zorganizowanych w Uczelni 
(ZZU) 

30   30   

Liczba godzin całkowitego 
nakładu pracy studenta 
(CNPS) 

60   60   

Forma zaliczenia Egzamin / 
zaliczenie 
na ocenę* 

Egzamin / 
zaliczenie na 
ocenę* 

Egzamin / 
zaliczenie na 
ocenę* 

Egzamin / 
zaliczenie na 
ocenę* 

Egzamin / 
zaliczenie na 
ocenę* 

Dla grupy kursów zaznaczyć 
kurs końcowy (X) 

     

Liczba punktów ECTS 2   2  
w tym liczba punktów 

odpowiadająca zajęciom  
o charakterze praktycznym (P) 

   2,0  

w tym liczba punktów ECTS 
odpowiadająca zajęciom 

wymagającym bezpośredniego 
kontaktu (BK) 

1,1   1,1  

 

*niepotrzebne skreślić 
 
 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH 
KOMPETENCJI 

1. Posiadanie wiedzy z zakresu budownictwa ogólnego, technologii robót  budowlanych, kierowania 
procesem budowlanym 

2. Znajomość norm oraz wytycznych  i przepisów dotyczących realizacji  obiektów budowlanych. 
 
 

CELE PRZEDMIOTU 
C1. Przekazanie wiedzy dotyczącej współczesnych metod organizacji robót budowlanych 
 i kierowania procesami budowlanymi w realizacji obiektów budowlanych. 
C2. Uzyskanie umiejętności modelowania i optymalizacji rozwiązań technologicznych 
 organizacyjnych. 
C3 Ugruntowanie umiejętności współpracy w zespole projektowym oraz poszukiwania informacji 
 i nowych rozwiązań.  
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PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Z zakresu wiedzy: 
PEK_W01 Zna współczesne metody i techniki organizacyjne, modele i narzędzia optymalizacji. 
PEK_W02 Zna podstawowe metody szacowania ryzyka przedsięwzięć budowlanych. 
Z zakresu umiejętności: 
PEK_U01 Potrafi wariantować rozwiązania organizacyjne i identyfikować czynniki ryzyka. 
PEK_U02 Potrafi opracować projekt organizacji robót z analiza czynników ryzyka. 
PEK_U03 Potrafi planować realizacje robót, optymalizować harmonogramy, zarządzać  
  projektami. 
Z zakresu kompetencji społecznych: 
PEK_K01 Potrafi pracować nad realizacją zadania samodzielnie lub w zespole projektowym. 
PEK_K02 Potrafi przestrzegać zasad ekonomicznych dotyczących realizacji robót budowlanych. 
 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć - wykład Liczba godzin 

W1 
Wprowadzenie w problematykę ,  zarządzanie-planowanie, 
organizowanie, motywowanie, kontrola, analiza wyników, utrzymywanie 
równowagi z otoczeniem 

2 

W2 Decydowanie, współczesne koncepcje i metody zarządzania  2 

W3 Elementy badan operacyjnych –narzędzia optymalizacji, funkcje celu 2 
W4 Programowanie sieciowe , elementy teorii grafów 2 

W5 
Metodyka PERT, szacowanie prawdopodobieństwa dotrzymania 
terminów realizacyjnych 

2 

W6,7 Współczesne metody organizacji procesów budowlanych, rola WBS 4 
W8 Metody harmonogramowania robót budowlanych i ich optymalizacja 2 
W9 Metody optymalizacji z zastosowaniem teorii szeregowania zadań 2 

W10,11 Metody sprzężeń czasowych  MSC ( ang.TCM) 4 

W12 
Metoda łańcucha krytycznego, analiza czasu i kosztów przedsięwzięcia 
budowlanego. 

2 

W13 Inteligentne systemy realizacji przedsięwzięć budowlanych 2 
W14 Analiza powykonawcza z realizacji obiektów budowlanych 2 
W15 Kolokwium zaliczeniowe. 2 

 Suma godzin 30 
 
 

Forma zajęć - ćwiczenia Liczba godzin 

Ćw1   
...   
 Suma godzin  

 
 

Forma zajęć - laboratorium Liczba godzin 

La1   
…   
 Suma godzin  

 
 

Forma zajęć - projekt Liczba godzin 

Pr1 Opracowanie założeń projektowych, analiza danych 2 
 

Pr2 Budowa macierzy wyjściowej czasów realizacji poszczególnych obiektów  2 
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Pr3,4 Wyznaczenie  kolejności realizacji kompleksu robót z zastosowaniem 
metody MSC-I (metoda sprzężeń czasowych I -  z zerowymi sprzężeniami 
między środkami realizacji ). 

4 
 
 

Pr5 Wyznaczenie charakterystyk nierytmicznego potoku z zerowymi 
sprzężeniami między środkami realizacji. 

2 
 

Pr6,7 Graficzne przedstawienie wyników obliczeń (cyklogram). 4 
 

Pr8 
 

Wyznaczenie kolejności realizacji kompleksu robót z zastosowaniem  
metody MSC- II (metoda sprzężeń czasowych II-z zerowymi 
sprzężeniami między frontami roboczymi ). 

2 
 

Pr9 Wyznaczenie charakterystyk nierytmicznego potoku z zerowymi 
sprzężeniami między frontami roboczymi. 

2 
 
 

Pr10,1
1 

Graficzne przedstawienie wyników obliczeń (cyklogram). 4 

Pr12 Wyznaczenie  kolejności realizacji kompleksu robót z zastosowaniem 
metody MSC-III (metoda sprzężeń czasowych III- z równoczesnym 
uwzględnieniem sprzężeń między środkami realizacji i frontami 
roboczymi). 

 
2 

 

Pr13 Wyznaczenie charakterystyk czasowych . 2 
Pr14 Graficzne przedstawienie wyników obliczeń otrzymanych z 

zastosowaniem metody MSC- III, CPM/PERT( z zastosowaniem 
programu Planista, lub MS Project ) 

2 

Pr15 Ocena ryzyka terminu realizacji i analiza wyników. 2 

 Suma godzin 30 
 
 

Forma zajęć - seminarium Liczba godzin 

Se1   
…   
 Suma godzin  

 
 

STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 
N1. Wykład: prezentacje multimedialne treści wykładu. 
N2. Projekt : programy MS.Project , Planista, Auto Cad, Norma Pro,  rozwiązywanie problemów   
 obliczeniowych z wykorzystaniem  oprogramowania. 
 
 

OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
Oceny 
(F – formująca 
(w trakcie semestru), 
P – podsumowująca 
(na koniec semestru) 

Numer efektu 
kształcenia 

Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia 

Projekt PEK_U01, 
PEK_U02, 
PEK_U03 

opracowanie dokumentacji projektowej 

P (wykład) PEK_W01, 
PEK_K01, 
PEK_W02 
PEK_K02 

kolokwium zaliczeniowe 
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LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

[1]  Jaworski K.M., Podstawy organizacji budowy PWN, 2004. 
[2]  Mrozowicz J., Metody organizacji procesów budowlanych uwzględniające sprzężenia 

czasowe, DWE, 1997.  
[3]  Martinek W., Kierowanie budową i projektem budowlanym, WEKA, 2001. 
[4]  Hejducki Z., Sprzężenia czasowe w metodach organizacji złożonych procesów 

budowlanych,  Oficyna Wydawnicza, PWr., 2000. 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 

[1]   Kasprowicz T., Inżynieria przedsięwzięć budowlanych, WAT, 2002. 
[2]  Ignasiak E., Badania operacyjne, PWE, Warszawa 1998.  
 
OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ZAKŁAD, ADRES E-MAIL) 
dr hab. inż. Zdzisław Hejducki, prof. PWr, Zakład Technologii i Zarządzania w Budownictwie, 
Zdzislaw.Hejducki@pwr.edu.pl 

CZŁONKOWIE ZESPOŁU DYDAKTYCZNEGO (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) 
dr hab. inż. Bożena Hoła, prof. PWr., Zakład Technologii i Zarządzania w Budownictwie, 
bozena.hola@pwr.edu.pl, 
dr inż. Michał Podolski, Zakład Technologii i Zarządzania w Budownictwie, 
michal.podolski@pwr.edu.pl 
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MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 

Organizacja robót budowlanych I 
Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU budownictwo 

I SPECJALNOŚCI Budowlano-Technologiczna 
 
Przedmiotowy 

efekt 
kształcenia 

Odniesienie przedmiotowego 
efektu do efektów kształcenia 
zdefiniowanych dla kierunku 

studiów i specjalności 
(o ile dotyczy)** 

Cele 
przedmiotu*** 

Treści 
programowe*** 

Numer 
narzędzia 

dydaktycznego*** 

Wiedza 
PEK_W01 K2_W10, K2_W11, K2_W12, 

K2S_BTO_W18 
C1, C2, C3 W1 do W5 N1, N2 

PEK_W02 K2_W13, K2_W14, 
K2S_BTO_W20, K2S_BTO_W21 

C1, C2, C3 W5 do W15 N1, N2 

Umiejętności 
PEK_U01 K2_U13, K2_U14, 

K2S_BTO_U19 
C1, C2, C3 Pr1 do Pr15 N1, N2 

PEK_U02 K2_U13, K2_U14, 
K2S_BTO_U20, K2S_BTO_U22 

C1, C2, C3 Pr1 do Pr15 N2 

PEK_U03 K2_U13, K2_ U14, 
K2S_BTO_U23, K2S_BTO_U24 

C1, C1, C3 Pr1 do Pr15 N2 

Kompetencje społeczne 
PEK_K01 K2_U12, K2_U13, K2_U14, 

K2_K01, K2_K02 
C1, C2, C3 Pr1 do Pr15 N2 

PEK_K02 K2_U15, K2_U16, K2_U17, 
K2_K02, K2_K03, K2_K05 

C1, C2, C3 Pr1 do Pr15 N2 

 
** - wpisać symbole kierunkowych/specjalnościowych efektów kształcenia 
*** - z tabeli powyżej 
 


