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WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO 
 

KARTA PRZEDMIOTU 
 
Nazwa w języku polskim:  Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi 
Nazwa w języku angielskim: Construction project management 
Kierunek studiów (jeśli dotyczy): budownictwo 
Specjalność (jeśli dotyczy):  wszystkie 
Stopień studiów i forma:  I / II stopień*, stacjonarna / niestacjonarna* 
Rodzaj przedmiotu:   obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany* 
Kod przedmiotu:   BDB000123 
Grupa kursów:   TAK / NIE* 
 
 
 

 Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 
Liczba godzin zajęć 
zorganizowanych w Uczelni 
(ZZU) 

15  15     

Liczba godzin całkowitego 
nakładu pracy studenta 
(CNPS) 

30 60     

Forma zaliczenia Egzamin / 
zaliczenie 
na ocenę* 

Egzamin / 
zaliczenie na 
ocenę*  

Egzamin / 
zaliczenie na 
ocenę* 

Egzamin / 
zaliczenie na 
ocenę* 

Egzamin / 
zaliczenie na 
ocenę* 

Dla grupy kursów zaznaczyć 
kurs końcowy (X) 

     

Liczba punktów ECTS 1 2     
w tym liczba punktów 

odpowiadająca zajęciom 
o charakterze praktycznym 

(P) 

 1,5     

w tym liczba punktów ECTS 
odpowiadająca zajęciom 

wymagającym 
bezpośredniego kontaktu 

(BK) 

0,6 0,6     

 

*niepotrzebne skreślić 
 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH 
KOMPETENCJI 

1. Ma wiedzę z zakresu technologii i organizacji robót budowlanych 
2. Potrafi sporządzać harmonogramy, kosztorysy i przedmiary robót budowlanych 
3. Zna podstawowe zasady kształtowania i projektowania konstrukcji budowlanych 
 

CELE PRZEDMIOTU 
C1. przekazanie wiedzy w zakresie zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi;  
C2. wyrobienie umiejętności identyfikowania i rozwiązywania istotnych problemów 
 dotyczących realizacji procesów budowlanych;  
C3. przygotowanie absolwenta do samodzielnej pracy na stanowiskach kierowniczych 
 związanych z wykonawstwem budowlanym oraz nadzorowaniem pracy zespołowej w 
 budownictwie 
C4. nabycie umiejętności samodzielnego studiowania nowych problemów i ich 
 rozwiązywania.  
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PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Z zakresu wiedzy: 
PEK_W01 zna zasady procedur zarządzania przedsięwzięć budowlanych; ma wiedzę na 

temat sposobu organizacji i zarządzania złożonych przedsięwzięć budowlanych; 
ma wiedzę na temat oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych oraz ich 
nadzorowania; zna programy przydatne do planowania przedsięwzięć 
budowlanych. 

PEK_W02 ma wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej; 
rozumie zasady i podstawy gospodarki finansowej przedsiębiorstw, zna zasady 
kontroli kosztów i kontroli czasu wykonania przedsięwzięć budowlanych 

PEK_W03 zna podstawowe przepisy prawa budowlanego związane z procedurami 
administracyjnymi procesu budowlanego oraz potrafi zarządzać procesem 
budowlanym z uwzględnieniem procedur obowiązujących przepisów, w tym z 
zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami, prawa energetycznego, prawa 
geologicznego, itd. , zna procedury utrzymania budowli w zakresie stanu 
technicznego 

Z zakresu umiejętności: 
PEK_U01 potrafi zaplanować i przygotować do realizacji proces inwestycyjny w 

budownictwie , w tym zorganizować przetarg oraz zarządzać procesem 
budowlanym oraz w podstawowym zakresie zarządzać utrzymaniem użytkowanej 
budowli w zakresie technicznym. 

PEK_U02 potrafi korzystać z zaawansowanych narzędzi specjalistycznych podczas 
przeszukiwania internetowych zasobów baz danych i innych źródeł do 
wyszukiwania informacji ogólnych i związanych z szeroko rozumianym 
budownictwem; potrafi stosować technologie informacyjne do komunikacji oraz 
umie pozyskiwać oprogramowanie wspomagające pracę projektanta i osoby 
organizującej i zarządzającej procesami budowlanymi 

PEK_U03 umie sporządzić harmonogram prac budowlanych i kosztorys przedsięwzięcia 
budowlanego oraz ocenić efektywność przedsięwzięć budowlanych 

PEK_U04 potrafi ocenić zagrożenia przy realizacji przedsięwzięć budowlanych 
Z zakresu kompetencji społecznych: 
PEK_K01 ma świadomość konieczności ustawicznego podnoszenia kompetencji 

zawodowych i osobistych;  w formie kształcenia formalnego lub nieformalnego 
uzupełnia i poszerza wiedzę w zakresie nowoczesnych procesów i technologii 
związanych z budownictwem 

PEK_K02 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 
 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć - wykład Liczba godzin 

Wy1 
Modele zarządzania procesem budowlanym. Przepisy i procedury 
administracyjne związane z procesem budowlanym. Obowiązki i 
prawa uczestników. 

1 

Wy2 
Proces inwestycyjny: plan miejscowy, uzgodnienia, dokumenty, 
decyzje administracyjne. Studium wykonalności przedsięwzięcia 
budowlanego. Zasady i zakres opracowania. 

2 

Wy3 
Procedury przetargowe. Rodzaje przetargów. Zamówienia prywatne i 
publiczne. Zarządzanie procedurą przetargową. Ubezpieczenia w 
procesie inwestycyjnym w budownictwie. Giełdy towarowe. 

2 

Wy4 Oferty i umowy w budownictwie. FIDIC.  2 
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Wy5 Wykorzystanie harmonogramów i planów sieciowych w zarządzaniu 
przedsięwzięciem inżynierskim. 

2 

Wy6 Ocena efektywności przedsięwzięć inżynierskich (NPV, IRR). 
Kontrola kosztów przedsięwzięcia inżynierskiego. 

2 

Wy7 Analiza stanu przedsięwzięcia budowlanego za pomocą metody 
wartości wypracowanej (Earned Value)  

2 

Wy8 Kolokwium zaliczeniowe 2 
 Suma godzin 15 

 
 

Forma zajęć - ćwiczenia Liczba godzin 

Ćw1 Projektowanie struktury organizacyjnej przedsięwzięcia budowlanego oraz 
schematu organizacji przedsiębiorstwa budowlanego  

1 

Ćw2 Wybrane procedury administracyjne w procesie budowlanym 2 
Ćw3 Elementy studium wykonalności zadania inwestycyjnego w budownictwie 2 
Ćw4 Inżynierskie zapisy w umowach zawieranych w procesie budowlanym. 2 
Ćw5 Planowanie  budowy z zastosowaniem ścieżek krytycznych oraz planu 

kosztów (krzywa „S”) 
2 

Ćw6 Wyznaczanie wartości bieżącej netto (NPV) oraz wewnętrznej stopy zwrotu 
(IRR) dla inwestycji budowlanych 

2 

Ćw7 Wyznaczanie prognozy terminu i kosztu końcowego zadań inwestycyjnych 
za pomocą metody wartości wypracowanej (Earned Value) 

2 

Ćw8 Kolokwium zaliczeniowe 2 
 Suma godzin 15 

 
 

Forma zajęć - ćwiczenia Liczba godzin 

Lab1   
...   
 Suma godzin  

 
 

Forma zajęć - ćwiczenia Liczba godzin 

Pr1   
...   
 Suma godzin  

 
 

Forma zajęć - ćwiczenia Liczba godzin 

Se1   
...   
 Suma godzin  

 

STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 
N1. Wykład podający z prezentacją multimedialną. Prezentacje i analiza raportów rocznych 
 przedsiębiorstw budowlanych. Prezentacja wybranych zagadnień z wykorzystanie danych z 
 zakończonych realnych inwestycji budowlanych (ang.: case study). 
N2. Pokaz wybranych pakietów oprogramowania specjalistycznego.  
N3. Konsultacje. 
 
 

OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
Oceny 
(F – formująca 
(w trakcie semestru), 
P – podsumowująca 
(na koniec semestru) 

Numer efektu 
kształcenia 

Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia 
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P (wykład) PEK_W01, 
PEK_W02, 
PEK_W03, 
PEK_U01 
PEK_U02 
PEK_U03 
PEK_U04 

kolokwium zaliczeniowe 
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[12]  Szwajdler W., Bąkowski T., Proces inwestycyjno-budowlany. Zagadnienia administracyjno-
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Nauczycielska, Wrocław 1992. 
[4]  Goldratt E.M., Łańcuch krytyczny. MINT Books. Warszawa 2009 
[5]  Zarządzanie: teoria i praktyka. Praca zb. Pod red. A. K. Koźmińskiego i W. Piotrowskiego. 

PWN 2000.  
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MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi  

Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU budownictwo 
I SPECJALNOŚCIACH wszystkie 

 
Przedmiotowy 

efekt 
kształcenia 

Odniesienie przedmiotowego 
efektu do efektów kształcenia 
zdefiniowanych dla kierunku 

studiów i specjalności 
(o ile dotyczy)** 

Cele 
przedmiotu***

Treści 
programowe*** 

Numer 
narzędzia 

dydaktycznego**
* 

Wiedza 
PEK_W01 K2_W11, K2_W12, K2_W15, 

K2S_BTO_W20, K2S_BTO_W21
C1, C2, C3, C4 Wy1,Wy2,  

Wy3 
N1, N2, N3 

PEK_W02 K2_W11, K2_W12, 
K2S_KBU_W20, 
K2S_BTO_W20, K2S_BTO_W21

C1, C2, C3, C4 Wy5 do Wy7 N1, N3 

PEK_W03 K2_W11, K2_W12, K2_W13, 
K2_W14, K2S_BTO_W20, 
K2S_BTO_W21, K2S_BHS_W21 

C1, C2, C3, C4 Wy2, Wy4 N1, N3 

Umiejętności 
PEK_U01 K2_U01, K2_U14, 

K2S_BTO_U23, K2S_BTO_U19, 
K2S_BTO_U20, K2S_BTO_U22  

C1, C2, C3, C4 Wy1 do Wy4 
Ćw2, Ćw5.  

 

PEK_U02 K2_U01, K2S_BTO_U20 C1, C2, C3, C4 Wy5 do Wy7 
Ćw1 do Ćw7 

 

PEK_U03 K2_U13 C1, C2, C3, C4 Wy5, Ćw5 N1, N2, N3 
PEK_U04 K2_U14, K2S_BTO_U19 C1, C2, C3, C4 Wy3 

Ćw1 do Ćw7 
 

Kompetencje społeczne 
PEK_K01 K2_K01, K2_K02 C2 Wy1 do Wy3 

Ćw1 do Ćw7 
N1 

PEK_K02 K2_K05 C3 Wy1 do Wy7 
Ćw1 do Ćw7 

N1, N2, N3 

 
** - wpisać symbole kierunkowych/specjalnościowych efektów kształcenia 
*** - z tabeli powyżej 


