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WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Ma wiedzg z zakresu technologii i organizacji rob6t budowlanych
2. Potrafi sporzadza¢ harmonogramy, kosztorysy i przedmiary robot budowlanych
3. Zna podstawowe zasady ksztattowania i projektowania konstrukcji budowlanych

CELE PRZEDMIOTU

ClL
C2.

C3.

przekazanie wiedzy w zakresie zarzadzania przedsiewzigciami budowlanymi;
wyrobienie umiej¢tnosci identyfikowania i rozwigzywania istotnych problemow
dotyczacych realizacji procesow budowlanych;

przygotowanie absolwenta do samodzielnej pracy na stanowiskach kierowniczych

zwigzanych z wykonawstwem budowlanym oraz nadzorowaniem pracy zespolowej w

budownictwie,




C4.  nabycie umiejetnosci samodzielnego studiowania nowych probleméw i ich
rozwigzywania.

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTALCENIA

Z. zaKkresu wiedzy:

PEK_WO!

PEK_WO02

PEK W03

zna zasady procedur zarzadzania przedsiewzi¢¢ budowlanych; ma wiedzg na
temat sposobu organizacji i zarzadzania zlozonych przedsigwzi¢¢ budowlanych;
ma wiedzg na temat oceny efektywnosci przedsigwzie¢ inwestycyjnych oraz ich
nadzorowania; zna programy przydatne do planowania przedsigwzi¢é
budowlanych.

ma wiedz¢ na temat prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej w branzy budowlanej;
rozumie zasady 1 podstawy gospodarki finansowej przedsiebiorstw, zna zasady
kontroli kosztéw 1 kontroli czasu wykonania przedsigwzig¢ budowlanych

zna podstawowe przepisy prawa budowlanego zwigzane z procedurami
administracyjnymi procesu budowlanego oraz potrafi zarzadzac¢ procesem
budowlanym z uwzglednieniem procedur obowigzujacych przepisow, w tym z
zakresu ochrony $rodowiska, gospodarki odpadami, prawa energetycznego, prawa
geologicznego, itd. , zna procedury utrzymania budowli w zakresie stanu
technicznego

Z zakresu umiejetnosci:

PEK_U01

PEK_U02

PEK_U03

PEK_U04

potrafi zaplanowac i przygotowac do realizacji proces inwestycyjny w
budownictwie , w tym zorganizowac przetarg oraz zarzadzac procesem
budowlanym oraz w podstawowym zakresie zarzadza¢ utrzymaniem uzytkowanej
budowli w zakresie technicznym.

potrafi korzysta¢ z zaawansowanych narzedzi specjalistycznych podczas
przeszukiwania internetowych zasobow baz danych i innych zrodet do
wyszukiwania informacji ogdlnych i zwigzanych z szeroko rozumianym
budownictwem; potrafi stosowac technologie informacyjne do komunikacji oraz
umie pozyskiwaé oprogramowanie wspomagajace prace projektanta i osoby
organizujacej 1 zarzadzajacej procesami budowlanymi

umie sporzadzi¢ harmonogram prac budowlanych i kosztorys przedsiewziecia
budowlanego oraz oceni¢ efektywnos¢ przedsiewzig¢ budowlanych

potrafi oceni¢ zagrozenia przy realizacji przedsigwzig¢ budowlanych

Z zakresu kompetencji spolecznych:

PEK K01

PEK K02

ma $wiadomo$¢ koniecznosci ustawicznego podnoszenia kompetencji
zawodowych 1 osobistych; w formie ksztatcenia formalnego lub nieformalnego
uzupehnia i poszerza wiedz¢ w zakresie nowoczesnych procesow i technologii
zwigzanych z budownictwem

potrafi mysle¢ i dziata¢ w sposob przedsiebiorczy

TRESCI PROGRAMOWE

Forma zaje¢ - wyklad Liczba godzin

Modele zarzadzania procesem budowlanym. Przepisy i procedury

Wyl |administracyjne zwigzane z procesem budowlanym. Obowiazki 1 1

prawa uczestnikow.

Proces inwestycyjny: plan miejscowy, uzgodnienia, dokumenty,

Wy2 | decyzje administracyjne. Studium wykonalnosci przedsigwzigcia 2

budowlanego. Zasady i zakres opracowania.

Wy3

Procedury przetargowe. Rodzaje przetargdw. Zamowienia prywatne i
publiczne. Zarzadzanie procedurg przetargowa. Ubezpieczenia w




procesie inwestycyjnym w budownictwie. Gietdy towarowe.

Wy4 | Oferty i umowy w budownictwie. FIDIC. 2

Wy5 | Wykorzystanie harmonogramow i plandéw sieciowych w zarzadzaniu )
przedsiewzieciem inzynierskim.

Wy6 | Ocena efektywnosci przedsiewzig¢ inzynierskich (NPV, IRR). )
Kontrola kosztéw przedsiewziecia inzynierskiego.

Wy7 | Analiza stanu przedsiewziecia budowlanego za pomoca metody )
wartosci wypracowanej (Earned Value)

Wy8 |Kolokwium zaliczeniowe 2
Suma godzin 15

Forma zajec¢ - ¢wiczenia

Liczba godzin

Cwl

Projektowanie struktury organizacyjnej przedsiewziecia budowlanego oraz
schematu organizacji przedsiebiorstwa budowlanego

1

Cw2 | Wybrane procedury administracyjne w procesie budowlanym 2

Cw3 | Elementy studium wykonalno$ci zadania inwestycyjnego w budownictwie 2

Cw4 | Inzynierskie zapisy w umowach zawieranych w procesie budowlanym. 2

Cw5 | Planowanie budowy z zastosowaniem $ciezek krytycznych oraz planu 2
kosztow (krzywa ,,S”)

Cw6 | Wyznaczanie warto$ci biezacej netto (NPV) oraz wewnetrznej stopy zwrotu 2
(IRR) dla inwestycji budowlanych

Cw7 | Wyznaczanie prognozy terminu i kosztu koncowego zadan inwestycyjnych 2
za pomoca metody warto$ci wypracowanej (Earned Value)

Cw8 | Kolokwium zaliczeniowe 2
Suma godzin 15

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

N1. Wyktad podajacy z prezentacja multimedialng. Prezentacje i analiza raportow rocznych
przedsigbiorstw budowlanych. Prezentacja wybranych zagadnien z wykorzystanie danych z
zakonczonych realnych inwestycji budowlanych (ang.: case study).

N2.  Pokaz wybranych pakietow oprogramowania specjalistycznego.

N3. Konsultacje.

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Oceny Numer efektu Sposdb oceny osiagniecia efektu ksztalcenia

(F — formujaca ksztalcenia

(w trakcie semestru),

P — podsumowujaca

(na koniec semestru)

P (wyktad) PEK W01, kolokwium zaliczeniowe

PEK W02,
PEK W03,
PEK UO1
PEK UO02
PEK UO03
PEK U04
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MACIERZ POWIAZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA DLA PRZEDMIOTU

Construction project management

Z EFEKTAMI KSZTALCENIA NA KIERUNKU budownictwo
I SPECJALNOSCIACH: Civil Engineering

Przedmiotowy Odniesienie przedmiotowego Cele Tresci Numer
efekt efektu do efektéw ksztalcenia przedmiotu*** | programowe*** narzedzia
ksztalcenia zdefiniowanych dla kierunku dydaktycznego***
studiéw i specjalno$ci
(o ile dotyczy)**
Wiedza
PEK W01 |K2 WI1,K2 W12,K2 W15, C1,C2,C3,C4 Wyl,Wy2, N1, N2, N3
K2S CEB W21 Wy3
PEK W02 |K2 WI1,K2 W12, C1,C2,C3,C4 | WyS5do Wy7 N1, N3
K2S CEB W21
PEK W03 |K2 WI1,K2 W12, K2 W13, C1,C2,C3,C4 Wy2, Wy4 N1, N3
K2 Wi14,K2S CEB W21
UmiejetnoSci
PEK U01 K2 U01, K2 Ul4, C1,C2,C3,C4 | Wyl do Wy4
K2S CEB U23 Cw2, Cws.
PEK U02 |K2 U01,K2S CEB U23 C1,C2,C3,C4 | Wy5do Wy7
Cwl do Cw7
PEK U03 |K2 U08,K2 Ul3 C1,C2,C3,C4 Wys5, Cw5 N1, N2, N3
PEK U04 |K2 Ul4 C1,C2,C3,C4 Wy3
Cwl do Cw7
Kompetencje spoleczne
PEK K01 |K2 KO0I,K2 K02 C2 Wyl do Wy3 N1
Cwl do Cw7
PEK K02 |K2 K05 C3 Wyl do Wy7 N1, N2, N3
Cwl do Cw7

** _ wpisa¢ symbole kierunkowych/specjalnosciowych efektow ksztatcenia
*4% _ 7 tabeli powyzej




