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WYDZIAL BUDOWNICTWA L ADOWEGO | WODNEGO

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jzyku polskim: Organizacja robot budowlarch |l
Nazwa w gzyku angielskim: Organization of construction worksl|

Kierunek studiéw (jesli dotyczy): budownictwo

Specjalnaé (jesli dotyczy): Budowlano-Technologiczna

Stopien studiow i forma: H 1l stopien*, stacjonarna / -hiestacjonrarna*

Rodzaj przedmiotu: obowhzkowy fwybieralny-F-egélnouczelniany*

Kod przedmiotu: IBB002622

Grupa kursow: TAK /| NHEX-
Wyktad Cwiczenia | Laboratorium Projekt Seminarium

Liczba godzin zai 15 30

zorganizowanych w Uczeln

(2zV)

Liczba godzin catkowitego 30 60

naktadu pracy studenta

(CNPS)

Forma zaliczenia Egzamin/ | Egzamin/ Egzamin / Egzamin-/ Egzamin /
zaliczenie | zaliczenie na zaliczenie na | zaliczenie na| zaliczenie na
na oceg* ocerg* ocerg* ocerg* ocerg*

Dla grupy kurséw zaznacgy
kurs kaicowy (X)

Liczba punktow ECTS 1 2

w tym liczba punktéw 1,9
odpowiadajca zagciom
o charakterze praktycznym

(P)

w tym liczba punktéw ECTS 0,6 1,1
odpowiadajca zagciom
wymagajcym

bezpdredniego kontakty
(BK)

*niepotrzebne skigdi¢

WYMAGANIA WST EPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJ ETNOSCI | INNYCH
KOMPETENCJI

Student zna podstawy statystyki matematycznej.

Zna zagadnienia technologii rob6t budowlanych.

Zna podstawowe metody organizacji robét budowlanych
Umie zaplanowaprae brygad roboczych.

bR

CELE PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentéw z zasadami normalizatgindaryzacji w budownictwie.
C2. Zapoznanie studentow z metodami organizagjizdzania procesami budowlanymi.




C4. Wyksztatcenie umigjnosci harmonogramowania z uwzdhieniem czynnikow ryzyka.
C5. Wyksztatcenie projakoiowych postaw w odniesieniu do realizacji processlowlanych.

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTALCENIA

Z zakresu wiedzy:

PEK W01 Zna zasady tworzenia procedur gdzania procesami budowlanymi. Rozumie zag
i podstawy analizy kosztow w procesie budowy..

PEK_W02 Zna zasady normalizacji i standaryzacjiugddwnictwie.

Z zakresu umiejetnosci:

PEK UO1 Potrafi opracowanormatywy i normy pracy w budownictwie

PEK_U02 Potrafi opracowgprocedury harmonogramowania proceséw budowlanych

Z zastosowaniem czynnikow ryzyka

Z zakresu kompetencji spotecznych:

PEK_KO1 Potrafi myle¢ i dziata® w sposob przedsbiorczy.

PEK_KO02 Maswiadoma¢ odpowiedzialnéci za podejmowane decyzje. Potrafi chire
priorytety shigce realizacji okrdonego zadania.

TRESCI PROGRAMOWE

Forma zaje¢ - wyktad Liczba godzin

BIM, a modelowanie proceséw budowlanych, D4, DB, Wprowadzenie

Wyl w metodyk harmonogramowania i optymalizacji proceséw budoyid. 1
Omoéwienie metod normowania pracy. Struktura progesuukcyjnego W
Wy2 | budownictwie. Przyktady podziatu zZonych procesow produkcyjnych pa 2

elementy o mniejszym stopniu zEncci.

Definicje norm pracy, struktury norm pracy, formulgatematyczne.
Wy3 |Przyktady obliczania norm pracy. Metodyka opracoaannorm 2
i normatywow czasu pracy

Wybrane systemy zagdzania przedsivzieciami budowlanymi. PM, FIDIC,

W4 | pRINCE 2 2
Metodyka zargdzania przedsivzieciem budowlanym z zastosowaniem
Wy5 |tancucha krytycznego. Systemy zagzania typu PM/BM. Uwzghknianie 2
czynnikoéw losowych przy pomocy buforéw czasu.
Metodyka Earned Value - analiza czasu i koszpuizebiegu robdt
Wy6 . T 2
budowlanych, prognozowanie czasu realizacji budowy.
Inteligentne systemy zaydzania procesami budowlanymi, algorytmy
Wy7 R : 2
optymalizacji cykli budowy.
Wv8 Analiza ryzyka przedswzie¢ budowlanych, czynniki ryzyka, zadzanie) 2
y ryzykiem —mapa ryzyk.
Suma godzin 15
Forma zaje¢ - éwiczenia Liczba godzin
Cwl
Suma godzin
Forma zaje¢ - laboratorium Liczba godzin
Lal
Suma godzin
Forma zajeé - projekt Liczba godzin
Prl |Wydanie tematéwiczenia pt.: Opracowanie harmonogramu robét 2

ady



budowlanych z uwzgtinieniem czynnikéw ryzyka.( BIM D5, D6)
Omowienie zakresu projektu. Omowienie warunkoviczahia .

Przygotowanie danych projektowych : opracowaniegnziaru robot,
ustalenie naktadow rzeczowych. Oiemie czasu robot budowlanych.

Pr2 Modelowanie macierzowe kompleksu robot. 2
Pr3 | Opracowanie struktury podziatu prac. Schematznakei. Kamienie milowe 2
Pr4 | Konsultacje. Sprawdzanie poprawnioetapu projektu. 2
PI5 Ustalanie kos_zt_c’)w ro_bc’)t budowlanych na podstawigklrysc’)w 2
budowlanych i indywidualnych kalkulacji. Konsultacj
Pré6 | Omoéwienie zasad implementacji metodyki Earned ¥alwv projekcie. 2
Pr7 Identyfikacja czynnikéw ryzyka w robotach budowlahy Opracowanie 2
zastawienia. Macierz ryzyk.
Pr8 | Opracowanie danych i zaen do programu MSProject. 2
Pr9 | Opracowanie danych i zaien do programu RiskyProject. 2
p Opracowanie zal@osci czas/koszt z zastosowaniem metodyki metodyki
ri0 : 2
Earned Value Konsultacje.
Opracowanie harmonogramow proceséw budowlanychegiwj
Prl11 |deterministycznym (MSProject) i probabilistycznyRigkyProject 2
Konsultacje.
Pr12 Opr_acowywanie dokumentacji projektowej. Kontrolarst zaawansowania 5
projektu
Pr13 | Konsultacje. 2
Pri14 | Zaliczani€wiczenia projektowego 2
Prl15 | Zaliczaniéwiczenia projektowego 2
30
Forma zaje¢ - seminarium Liczba godzin
Sel
Suma godzin
STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE
N1.  Wpykiad: prezentacja multimedialna
N2.  Cwiczenia projektowe: przekazywanie informaciji ustniozwiazywanie probleméw na
tablicy, dyskusja rozwizan przyjetych przez studentow.
OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA
Oceny Numer efektu Sposbb oceny aginiecia efektu ksztalcenia
(F — formujca ksztatcenia
(w trakcie semestru),
P — podsumowyga
(na koniec semestru)
F1 (¢wiczenia PEK_ W02 Znajoma¢ zagadnié zwigzanych zZwiczeniem
audytoryjne PEK_WO01 projektowym
F2(¢wiczenia PEK_UO1 Prawidtowo wykonanéwiczenie projektowe
audytoryjne) PEK U02
P= 0.45F1+0,45F2+ 0,10BECNQGI
P (wykiad) PEK_WO02 egzamin
PEK W01




LITERATURA PODSTAWOWA | UZUPELNIAJ ACA

LITERATURA PODSTAWOWA:

[1] Hola B., Mrozowicz J.: Modelowanie proceséw budmwich, Dolnélaskie Wydawnictwo
Naukowe, Wroctaw 2003.

[2] Hejducki Z., Rogalska M., Harmonogramowanie proeebadowlanych metodami sgrzen
czasowych, PL Lublin 2017

[3] PN-ISO 10006:2002 Zagdzanie jakécia - Wytyczne dotycgce jakaci w zarzdzaniu
przedsgwzigciem

[4] PN-EN ISO 9001:2009 System zgizania jakécia. Wymagania

LITERATURA UZUPEtNIAJ ACA:

[1] Durlik I.: Inzynieria zargdzania. Strategia projektowania systemow produk@yjnTom I.
Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998

OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMI E, NAZWISKO, ZAKLAD, ADRES E-MAIL)

Prof. dr hab. in. Zdzistaw Hejducki, dr hab. inBozena Hota, prof. PWr., Zaktad Technologii
i Zarzzdzania w Budownictwie, bozena.hola@pwr.edu.pl

CZLONKOWIE ZESPOLU DYDAKTYCZNEGO (IMI  E, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

mgr inz. tukasz todaynski, lukasz.lodozynski@pwr.edu.pl




MACIERZ POWIAZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA DLA PRZEDMIOTU

Organizacja rob6t budowlanych 1i

Z EFEKTAMI KSZTALCENIA NA KIERUNKU budownictwo
| SPECJALNGCI Budowlano —Technologiczna

Przedmiotowy Odniesienie przedmiotowego Cele Tresci Numer
efekt efektu do efektéw ksztatcenia przedmiotu*** | programowe*** narzedzia
ksztatcenia zdefiniowanych dla kierunku dydaktycznego***
studiéw i specjalndci
(o ile dotyczy)**
Wiedza
PEK W01 |K2_ W11, K2 W12, K2_W13, C1, C2 Wy1l-Wy6 N1
K2S IBiM_W18,
K2S IBiM_W21
PEK W02 |K2 W11, K2_W12, C1, C2 Wy7-Wy8 N1
K2S IBiM_W18,
K2S IBiM_W21
Umiejetnosci
PEK U01 |K2_U14,K2_U13, K2_U16, C3 Prl1-Pr8 N2
K2S_ IBiM _U20, K2S_ IBiM
_U24
PEK U02 |K2_U14,K2_U13, K2S_ IBiM C4 Pro-Pr15 N2
_U20, K2S_IBiIM _U24
Kompetencje spoleczne
PEK K01 |K2_KO05 C5 Pr1-Pri5, Wyl N1, N2
Wy8
PEK K02 |K2_KO02 C5 Pr1-Pr15, Wyl N1, N2
Wy8

** _ wpisa¢ symbole kierunkowych/specjalfmowych efektow ksztatcenia

*** _ 7 tabeli powyzej




