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WYDZIAL BUDOWNICTWA L ADOWEGO | WODNEGO

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w gzyku polskim: Organizacja robét budowlaych |
Nazwa w gzyku angielskim: Organization of construction worksl

Kierunek studiéw (jesli dotyczy): budownictwo

Specjalna¢ (jesli dotyczy): Budowlano- Technologiczna

Stopien studiow i forma: £ 11 stopien*, staqonarna#m%eﬁﬁﬁ%

Rodzaj przedmiotu: obowgzkowy £

Kod przedmiotu: IBB001821

Grupa kursow: FAKLNIE*
Wykiad Cwiczenia | Laboratorium Projekt Seminarium

Liczba godzin zai 30 30

zorganizowanych w Uczeln

(2zV)

Liczba godzin catkowitego 60 60

naktadu pracy studenta

(CNPS)

Forma zaliczenia Egzamia/ | Egzamin/ Egzamin / Egzamin/ Egzamin /
zaliczenie | zaliczenie na| zaliczenie na | zaliczenie na| zaliczenie na
na ocep* | ocerg* ocerg* ocerg* ocerg*

Dla grupy kurséw zaznaczy
kurs kaicowy (X)

Liczba punktéw ECTS 2 2

w tym liczba punktéw 2,0
odpowiadajca zagciom
o charakterze praktycznym (P

N—

w tym liczba punktow ECTS 1,1 11
odpowiadajca zagciom
wymagajcym bezpéredniego
kontaktu (BK)

*niepotrzebne skigdi¢

WYMAGANIA WST EPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJ ETNOSCI | INNYCH
KOMPETENCJI

1. Posiadanie wiedzy z zakresu budownictwa ogoélnegdyologii robét budowlanych, kierowania
procesem budowlanym
2. Znajoma¢ norm oraz wytycznych i przepiséw dotycych realizacji obiektéw budowlanych.

CELE PRZEDMIOTU

C1l. Przekazanie wiedzy dotygzej wspotczesnych metod organizacji rob6t budowdany
i kierowania procesami budowlanymi w realizacjiekiow budowlanych.

C2. Uzyskanie umietnosci modelowania i optymalizacji rozedan technologicznych
organizacyjnych.




C3 Ugruntowanie umiefnosci wspotpracy w zespole projektowym oraz poszukiaanformaciji
i nowych rozwjzan.

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTALCENIA

Z zakresu wiedzy:

PEK_WO01 Zna wspotczesne metody i techniki orgaryie; modele i nakgizia optymalizacii.
PEK_W02  Zna podstawowe metody szacowania ryzyka przedss¢ budowlanych.

Z zakresu umiejetnosci:

PEK_UO1 Potrafi wariantowarozwigzania organizacyjne i identyfikowa&zynniki ryzyka.

PEK_U02 Potrafi opracowsgorojekt organizacji robét z analiza czynnikow ryzyka

PEK U03 Potrafi planowarealizacje robot, optymalizowdarmonogramy, zagdzat
projektami.

Z zakresu kompetencji spotecznych:

PEK K01 Potrafi pracowanad realizagj zadania samodzielnie lub w zespole projektowym.

PEK_ K02 Potrafi przestrzegaasad ekonomicznych dotycych realizacji rob6t budowlanych.

TRESCI PROGRAMOWE

Forma zajeé¢ - wyktad Liczba godzin
Wprowadzenie w problematyk Zarzdzanie informag o budynku
W1 |BIM, modelowanie proceséw budowlanych, D4, D5, EBBomeny 2

zarzdzania projektami.

Wspoiczesne koncepcje i metody zgizania z uwzgidnieniem
W2 | technologii BIM:planowanie, organizowanie, motywowanie, kontro|a, 2
analiza wynikow, utrzymywanie réwnowagi z otoczemie

Modele i metody harmonogramowania robét budowlanyichich

W3 optymalizacja z zastosowaniem ngizi sztucznej inteligenciji

Zatozenia modelowe i metody obliazeharakterystyk czasowych rohbét
W4  |budowlanych z zastosowaniem metody organizacji zghain 2
prowadzeniem robot.

Zalozenia modelowe i metody obliazeharakterystyk czasowych robot
W5 |budowlanych z zastosowaniem metody organizacji zghgin 2
prowadzeniem rob6t na frontach roboczych.

Zalozenia modelowe i metody obliazeharakterystyk czasowych robot
W6,7 |budowlanych z zastosowaniem metody organizacji zglasinieniem 4
krytycznaci robét. Analiza poréwnawcza, zagadnienia decyayjn

Elementy badan operacyjnych —ngtzia optymalizacji, funkcje celu

W8 Metody harmonogramowania rob6t budowlanych i ictyomlizacja

Metody optymalizacji z zastosowaniem teorii szeweguia zada

W9 i wybranych zagadnieprogramowania liniowego

Programowanie sieciowe , elementy teorii graféwetady CPM, CPA,
W10,11 | PERT, szacowanie prawdopodaiseva dotrzymania terminéw 4
realizacyjnych

Metoda tacucha krytycznego, analiza czasu i kosztéw przedsicia

wiz budowlanego. 2
w13 |Inteligentne systemy realizacji przegsrzig¢ budowlanych 2
W14 |Analiza powykonawcza z realizacji obiektow budowyiem 2
w15 | Kolokwium zaliczeniowe. 2
Suma godzin 30

Forma zaje¢ - éwiczenia Liczba godzin

Cwl |




Suma godzin

Forma zaje¢ - laboratorium

Liczba godzin

Lal
Suma godzin
Forma zaje¢ - projekt Liczba godzin
Prl | Opracowanie zaten projektowych, analiza danych, modelowanhie 2
proceséw budowlanych z uwzdhieniem technologii BIM
Pr2 | Budowa modelu obliczeniowego -macierzy $eijwej czasow realizac|i 2
kompleksu obiektéw budowlanych
Pr3,4 | Harmonogramowanie robo6t budowlanych z zastasiem metody 4
MSC-I (metoda spkzen czasowych | - z zerowymi sgezniami mgdzy
srodkami realizaciji ).
Pr5 | Modelowanie graficzne przebiegu robét -budoykdagramow 2
Harmonogramowanie rob6t budowlanych z zastosowaniaetody 4
Pr6,7 | MSC-Il | (metoda sprzen czasowych llI-z zerowymi spgzeniami
migdzy frontami roboczymi ).
Pr8 | Modelowanie graficzne przebiegu robo6t -budowa cgtdonow. 2
Harmonogramowanie robét budowlanych z zastosowanreetody 4
Pr9,10| MSC-lll (metoda sprzen czasowych llI- z réwnoczesnym
uwzgkdnieniem sprgzen miedzy srodkami realizacji i frontam
roboczymi
Pr11 | Modelowanie graficzne przebiegu robot -budavedeli sieciowych, 2
przedstawienie wynikow oblicae
Pr12, | Harmonogramowanie procesow budowlanych z zastodewaprogramu
13 | Planista, lub MS Project)
4
Ocena ryzyka terminu realizacji i analiza wynikow. 2
Pri4
Pr15 | Podsumowanie, sprawdzenie i zaliczenie pr@jek 2
Suma godzin 30
Forma zaje¢ - seminarium Liczba godzin
Sel
Suma godzin
STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE
N1.  Wykiad: prezentacje multimedialnescewykiadu.
N2. Projekt : programy MS.Project , Planista, AG&d, Norma Pro, rozgizywanie problemow




obliczeniowych z wykorzystaniem oprogramowania.

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Oceny Numer efektu Sposob oceny aginiecia efektu ksztatcenia
(F — formupca ksztatcenia
(w trakcie semestru),
P — podsumowyia

(na koniec semestru)

Projekt PEK_UO01, opracowanie dokumentacji projektowe;j
PEK_UO02,
PEK_UO03

P (wykfad) PEK_WO01, kolokwium zaliczeniowe
PEK_KO1,
PEK_WO02
PEK_KO02

LITERATURA PODSTAWOWA | UZUPELNIAJ ACA

LITERATURA PODSTAWOWA.:

[1] Jaworski K.M., Podstawy organizacji budowy PWN, 200

[2] Mrozowicz J., Metody organizacji procesow budowlegmywzgtdniajce sprzzenia
czasowe, DWE, 1997.

[3] Martinek W., Kierowanie budoav projektem budowlanym, WEKA, 2001.

[4] Hejducki Z., Sprzzenia czasowe w metodach organizacjiatoych procesow
budowlanych, Oficyna Wydawnicza, PWr., 2000.

[5] Hejducki Z., Rogalska M., Harmonogramowanie proeebadowlanych metodami
sprzzen czasowych, PL Lublin 2017.

LITERATURA UZUPELENIAJ ACA

[1] Kasprowicz T., laynieria przedsiwzie¢ budowlanych, WAT, 2002.

[2] Ignasiak E., Badania operacyjne, PWE, Warszawa.1998

OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMI E, NAZWISKO, ZAKLAD, ADRES E-MAIL)

Prof. dr hab. in. Zdzistaw Hejducki, , Zaklad Technologii i Zgdzania w Budownictwie,
Zdzislaw.Hejducki@pwr.edu.pl

CZLONKOWIE ZESPOLU DYDAKTYCZNEGO (IMI  E, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

dr hab. irt. Bozena Hota, prof. PWr., Zaktad Technologii i Zgaizania w Budownictwie,
bozena.hola@pwr.edu.pl,

dr inz. Michat Podolski, Zaktad Technologii i Zadzania w Budownictwie,
michal.podolski@pwr.edu.pl




MACIERZ POWIAZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA DLA PRZEDMIOTU

Organizacja robo6t budowlanych |
Z EFEKTAMI KSZTALCENIA NA KIERUNKU budownictwo

| SPECJALNGCI Budowlano —technologiczna

Przedmiotowy Odniesienie przedmiotowego Cele Tresci Numer
efekt efektu do efektéw ksztatcenia przedmiotu*** | programowe*** narzedzia
ksztatcenia zdefiniowanych dla kierunku dydaktycznego***
studiéw i specjalndci
(o ile dotyczy)**
Wiedza
PEK W01 |K2_ W10, K2_W11, K2_W12, C1,C2,C3 W1 do W5 N1, N2
K2S_ IBiM _W18
PEK W02 |K2_W13, K2_W14, K2S_IBiM C1,C2,C3 W5 do W15 N1, N2
_W20, K2S_IBiIM _W21
Umiejetnosci
PEK U01 |K2_U13, K2 U114, K2S_ IBiM C1,C2,C3 Prl do Pri15 N1, N2
ul9
PEK _U02 |K2_U13, K2 Ul4, K2S_ IBiM C1,C2,C3 Prl do Pr15 N2
IBiM _U20, K2S_ IBiM _U22
PEK U03 |[K2_U13,K2_U14, K2S_ IBiM C1,C1,C3 Prl do Pri15 N2
_U23, K2S_IBIM _U24
Kompetencje spoleczne
PEK KO1 |K2_U12,K2_U13, K2_U14, C1,C2,C3 Prl do Pr15 N2
K2_ K01, K2_KO02
PEK K02 |K2_U15, K2 Ule6,K2_U17, C1,C2,C3 Prl do Pri15 N2

K2_KO02, K2_K03, K2_K05

** . wpisa¢ symbole kierunkowych/specjalémowych efektow ksztatcenia

*** - 7 tabeli powyzej




