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WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Ma wiedz¢ z zakresu technologii i organizacji robot budowlanych
2. Potrafi sporzadza¢ harmonogramy, kosztorysy i przedmiary robot budowlanych
3. Zna podstawowe zasady ksztalttowania i projektowania konstrukcji budowlanych

CELE PRZEDMIOTU

Cl.  przekazanie wiedzy w zakresie zarzadzania przedsigwzigciami budowlanymi;

C2.  wyrobienie umiejetnosci identyfikowania i rozwigzywania istotnych problemow
dotyczacych realizacji proces6w budowlanych;

C3.  przygotowanie absolwenta do samodzielnej pracy na stanowiskach kierowniczych
zwigzanych z wykonawstwem budowlanym oraz nadzorowaniem pracy zespolowej w
budownictwie

C4.  nabycie umiejetnosci samodzielnego studiowania nowych problemow i ich

rozwiazywania.




PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTALCENIA

Z zakresu wiedzy:

PEK_WO01

PEK_WO02

PEK_WO03

zna zasady procedur zarzadzania przedsigwzig¢ budowlanych; ma wiedzg na
temat sposobu organizacji 1 zarzadzania ztozonych przedsiewzi¢¢ budowlanych;
ma wiedze na temat oceny efektywnosci przedsigwzie¢ inwestycyjnych oraz ich
nadzorowania; zna programy przydatne do planowania przedsigwzigc
budowlanych.

ma wiedz¢ na temat prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej w branzy budowlanej;
rozumie zasady i podstawy gospodarki finansowej przedsigbiorstw, zna zasady
kontroli kosztéw 1 kontroli czasu wykonania przedsigwzig¢ budowlanych

zna podstawowe przepisy prawa budowlanego zwigzane z procedurami
administracyjnymi procesu budowlanego oraz potrafi zarzadza¢ procesem
budowlanym z uwzglednieniem procedur obowigzujacych przepiséw, w tym z
zakresu ochrony $rodowiska, gospodarki odpadami, prawa energetycznego, prawa
geologicznego, itd. , zna procedury utrzymania budowli w zakresie stanu
technicznego

Z zaKkresu umiejetnosci:

PEK_UO1

PEK_U02

PEK _UO03

PEK_U04

potrafi zaplanowac i przygotowac do realizacji proces inwestycyjny w
budownictwie , w tym zorganizowaé przetarg oraz zarzadzac procesem
budowlanym oraz w podstawowym zakresie zarzadza¢ utrzymaniem uzytkowane;j
budowli w zakresie technicznym.

potrafi korzysta¢ z zaawansowanych narze¢dzi specjalistycznych podczas
przeszukiwania internetowych zasobow baz danych i innych Zrédet do
wyszukiwania informacji ogolnych 1 zwigzanych z szeroko rozumianym
budownictwem; potrafi stosowac technologie informacyjne do komunikacji oraz
umie pozyskiwac¢ oprogramowanie wspomagajace prace projektanta i osoby
organizujacej i zarzadzajacej procesami budowlanymi

umie sporzadzi¢ harmonogram prac budowlanych i kosztorys przedsiewziecia
budowlanego oraz oceni¢ efektywno$¢ przedsiewzie¢ budowlanych

potrafi oceni¢ zagrozenia przy realizacji przedsiewzi¢¢ budowlanych

Z. zakresu kompetencji spolecznych:

PEK KOl

PEK K02

ma $wiadomos$¢ koniecznos$ci ustawicznego podnoszenia kompetencji
zawodowych i osobistych; w formie ksztatcenia formalnego lub nieformalnego
uzupelnia 1 poszerza wiedz¢ w zakresie nowoczesnych procesow i technologii
zwigzanych z budownictwem

potrafi mysle¢ i dziata¢ w sposob przedsigbiorczy

TRESCI PROGRAMOWE

Forma zaje¢ - wyklad Liczba godzin

Modele zarzadzania procesem budowlanym. Przepisy 1 procedury

Wyl |administracyjne zwigzane z procesem budowlanym. Obowiazki i 1

prawa uczestnikow.

Proces inwestycyjny: plan miejscowy, uzgodnienia, dokumenty,

Wy2 | decyzje administracyjne. Studium wykonalnosci przedsigwzigcia 2

budowlanego. Zasady i zakres opracowania.

Procedury przetargowe. Rodzaje przetargdw. Zamowienia prywatne i

Wy3 |publiczne. Zarzadzanie procedura przetargowa. Ubezpieczenia w 2

procesie inwestycyjnym w budownictwie. Gieldy towarowe.

Wy4 | Oferty i umowy w budownictwie. FIDIC. 2




Wy5 | Wykorzystanie harmonogramow i planow sieciowych w zarzadzaniu )
przedsigwzigciem inzynierskim.
Wy6 | Ocena efektywnosci przedsiewzie¢ inzynierskich (NPV, IRR). )
Kontrola kosztéw przedsiewziecia inzynierskiego.
Wy7 | Analiza stanu przedsigwzigcia budowlanego za pomocg metody )
wartosci wypracowanej (Earned Value)
Wy8 |Kolokwium zaliczeniowe 2
Suma godzin 15
Forma zajec€ - ¢wiczenia Liczba godzin
Cwl | Projektowanie struktury organizacyjnej przedsiewziecia budowlanego oraz 1
schematu organizacji przedsiebiorstwa budowlanego
Cw2 | Wybrane procedury administracyjne w procesie budowlanym 2
Cw3 | Elementy studium wykonalnosci zadania inwestycyjnego w budownictwie 2
Cw4 | Inzynierskie zapisy w umowach zawieranych w procesie budowlanym. 2
Cw5 | Planowanie budowy z zastosowaniem $ciezek krytycznych oraz planu 2
kosztow (krzywa ,,S”)
Cw6 | Wyznaczanie wartos$ci biezgcej netto (NPV) oraz wewnetrznej stopy zwrotu 2
(IRR) dla inwestycji budowlanych
Cw7 | Wyznaczanie prognozy terminu i kosztu koncowego zadaf inwestycyjnych 2
za pomoca metody warto$ci wypracowanej (Earned Value)
Cw8 | Kolokwium zaliczeniowe 2
Suma godzin 15
Forma zajec¢ - éwiczenia Liczba godzin
Labl
Suma godzin
Forma zajec€ - ¢wiczenia Liczba godzin
Prl
Suma godzin
Forma zajec - ¢wiczenia Liczba godzin
Sel
Suma godzin
STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE
N1.  Wykfad podajacy z prezentacja multimedialng. Prezentacje i analiza raportow rocznych

N2.
N3.

przedsigbiorstw budowlanych. Prezentacja wybranych zagadnien z wykorzystanie danych z
zakonczonych realnych inwestycji budowlanych (ang.: case study).

Pokaz wybranych pakietow oprogramowania specjalistycznego.

Konsultacje.

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Oceny

(F — formujaca ksztalcenia
(w trakcie semestru),
P — podsumowujaca

(na koniec semestru)

Numer efektu Sposdb oceny osiagniecia efektu ksztalcenia




P (wyktad) PEK W01, kolokwium zaliczeniowe

PEK_W02,
PEK_ W03,
PEK_UO1
PEK_U02
PEK_U03
PEK U04
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MACIERZ POWIAZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA DLA PRZEDMIOTU
Zarzadzanie przedsiewzieciami budowlanymi
Z EFEKTAMI KSZTALCENIA NA KIERUNKU budownictwo

I SPECJALNOSCIACH wszystkie

Przedmiotowy | Odniesienie przedmiotowego Cele Tresci Numer
efekt efektu do efektéw ksztalcenia | przedmiotu®** | programowe*** narzedzia
ksztalcenia zdefiniowanych dla kierunku dydaktycznego**
studiéw i specjalnosci *
(o ile dotyczy)**
Wiedza
PEK W01 [K2 WI1,K2 WI2,K2 W15, C1,C2,C3,C4 Wyl,Wy2, N1, N2, N3
K2S BTO W20,K2S BTO W21 Wy3
PEK W02 [K2 WI1,K2 W12, C1,C2,C3,C4 | WyS5do Wy7 N1, N3
K2S KBU W20,
K2S BTO W20, K2S BTO W21
PEK W03 [K2 WI1,K2 WI2,K2 W13, C1,C2,C3,C4 Wy2, Wy4 N1, N3
K2 W14, K2S BTO W20,
K2S BTO W21,K2S BHS W21
UmiejetnoSci
PEK U01 |K2 U01,K2 Ul4, C1,C2,C3,C4 | Wyl do Wy4
K2S BTO U23,K2S BTO U19, Cw2, Cws.
K2S BTO U20,K2S BTO U22
PEK U02 |K2 U01,K2S BTO U20 C1,C2,C3,C4 | Wy5do Wy7
Cwl do Cw7
PEK U03 |K2 UI3 C1,C2,C3,C4 Wy3, Cw5 N1, N2, N3
PEK U04 |[K2 Ul4,K2S BTO UI19 C1,C2,C3,C4 Wy3
Cwl do Cw7
Kompetencje spolteczne
PEK K01 |K2 KO0I,K2 K02 C2 Wyl do Wy3 N1
Cwl do Cw7
PEK K02 |K2 K05 C3 Wyl do Wy7 N1, N2, N3
Cwl do Cw7

** _ wpisa¢ symbole kierunkowych/specjalno$ciowych efektow ksztatcenia
*4% _ 7 tabeli powyzej




