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Liczba godzin zai 15 15

zorganizowanych w Uczeln

(ZzU)

Liczba godzin catkowitego 30 60

naktadu pracy studenta

(CNPS)

Forma zaliczenia Egzamin/ | Egzamin-/ Egzamin / Egzamin / Egzamin /
zaliczenie | zaliczenie nal zaliczenie na | zaliczenie na| zaliczenie na
na oceg* ocerg* ocerg* ocerg* ocerg*

Dla grupy kurséw zaznacgy
kurs kaicowy (X)

Liczba punktow ECTS 1 2

w tym liczba punktéw 1,5
odpowiadajca zagciom
o charakterze praktycznyim

(P)

w tym liczba punktéw ECTS 0,6 0,6
odpowiadajca zagciom
wymagajcym

bezpdredniego kontakty
(BK)

*niepotrzebne skigi¢

WYMAGANIA WST EPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJ ETNOSCI | INNYCH
KOMPETENCJI

1. Ma wiedz z zakresu technologii i organizacji robét budowizin
2. Potrafi sporadza® harmonogramy, kosztorysy i przedmiary robot budowth
3. Zna podstawowe zasady ksztalttowania i projektowtamiestrukcji budowlanych

CELE PRZEDMIOTU

Cl. przekazanie wiedzy w zakresie zatzania przedswzigciami budowlanymi;

C2.  wyrobienie umiegnoici identyfikowania i rozwgzywania istotnych probleméw
dotyczcych realizacji proceséw budowlanych;

C3.  przygotowanie absolwenta do samodzielnej pnacstanowiskach kierowniczych
zwigzanych z wykonawstwem budowlanym oraz nadzorowaipiemy zespotowej w
budownictwie

C4. nabycie umieinosci samodzielnego studiowania nowych problemow i ich
rozwigzywania.




PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTALCENIA

Z zakresu wiedzy:

PEK_WO01 zna zasady procedur zadzania przedswzi¢g¢ budowlanych; ma wiedzma
temat sposobu organizaciji i zagzania ztaonych przedswzie¢ budowlanych;
ma wiedz na temat oceny efektywfo przedsgwzigé inwestycyjnych oraz ich
nadzorowania; zna programy przydatne do planowanzieds¢gwzigé
budowlanych.

PEK_WO02 ma wiedz na temat prowadzenia dziatafesogospodarczej w brag budowlanej;
rozumie zasady i podstawy gospodarki finansoweggsgbiorstw, zna zasady
kontroli kosztéw i kontroli czasu wykonania przeggzie¢ budowlanych

PEK_WO03 zna podstawowe przepisy prawa budowlanegazawie z procedurami
administracyjnymi procesu budowlanego oraz powrafdzat procesem
budowlanym z uwzgldnieniem procedur obowdujacych przepisow, w tym z
zakresu ochronyrodowiska, gospodarki odpadami, prawa energetye,magwa
geologicznego, itd. , zna procedury utrzymania buie zakresie stanu
technicznego

Z zakresu umiejetnosci:

PEK _UO1 potrafi zaplanowa przygotowa do realizacji proces inwestycyjny w
budownictwie , w tym zorganizowarzetarg oraz zagdza: procesem
budowlanym oraz w podstawowym zakresie gdrz® utrzymaniem gytkowanej
budowli w zakresie technicznym.

PEK _UO02 potrafi korzystaz zaawansowanych nadzi specjalistycznych podczas
przeszukiwania internetowych zasobéw baz danyohyidhzrodet do
wyszukiwania informacji ogolnych i zgzanych z szeroko rozumianym
budownictwem; potrafi stosowaechnologie informacyjne do komunikacji oraz
umie pozyskiwé oprogramowanie wspomageag prae projektanta i osoby
organizugcej i zaradzapcej procesami budowlanymi

PEK _U03 umie sporzlzic harmonogram prac budowlanych i kosztorys przedsecia
budowlanego oraz ocenefektywna¢ przedsgwzieé budowlanych

PEK _UO04 potrafi oceizagraenia przy realizacji przedsizie¢ budowlanych

Z zakresu kompetencji spotecznych:

PEK_KO01 maswiadoma¢ konieczngci ustawicznego podnoszenia kompetencji
zawodowych i osobistych; w formie ksztatcenia famego lub nieformalnego
uzupetnia i poszerza wieglav zakresie nowoczesnych procesow i technologii
zwigzanych z budownictwem

PEK K02 potrafi myle¢ i dziata w sposob przedsbiorczy

TRESCI PROGRAMOWE

Forma zaje¢ - wyktad Liczba godzin

Modele zargdzania procesem budowlanym. Modele ogoéine roziicze
za roboty w przedswzieciu budowlanym. Przepisy i procedury
administracyjne zwgzane z procesem budowlanym. ,Cyktia”
obiektu budowlanego.

Plan miejscowy i decyzje administracyjne zzane z procesem
budowlanym. Schemat ogdlny procesu administracyjmveg
przedsg¢wzicciu budowlanym. Podstawy modelowania
zintegrowanego BIM w projektowaniu i zadzaniu.

Rodzaje przetargéw i procedury przetargowe. Zamdaiprywatne i

Wy3 publiczne. Zargdzanie procedygrprzetargow. Ubezpieczenia i




gwarancje w procesie inwestycyjnym.

Uczestnicy procesu budowlanego. Umowy w procestmmanym.

Wy4 Umowy o roboty wedtug standardu federacji FIDIC. 2
Wy5 | Wykorzystanie harmonograméw i planow sieciowychamzgdzaniu 5
przedsgwzigciem inzynierskim.
Wy6 | Ocena efektywngi przedsgwziec inzynierskich (NPV, IRR). 5
Kontrola kosztow przedsivziecia inzynierskiego.
Wy7 | Analiza stanu przedswziecia budowlanego za pompmetody )
wartasci wypracowanej (Earned Value)
Wy8 | Kolokwium zaliczeniowe 2
Suma godzin 15
Forma zajeé - ¢wiczenia Liczba godzin
Cwl | Projektowanie struktury organizacyjnej przedsiecia budowlanego. 1
Cw2 | Wybrane procedury administracyjne w procesieodanym 2
Cw3 | Elementy studium wykonaléoi zadania inwestycyjnego w budownictwig — 2
analiza przypadku
Cw4 | Udziat inzyniera w tworzenie umowy o roboty budowlane. Dokataeja 2
budowy. Kontrola jakéci robot.
Cw5 | Planowanie budowy z zastosowaniaiezek krytycznych oraz planu 2
kosztow (krzywa ,S”)
Cw6 | Wyznaczanie warkgi biezacej netto (NPV) oraz wewtrznej stopy zwrotu 2
(IRR) dla zadanych parametrow inwestycji budowldnyc
Cw7 | Wyznaczanie prognozy terminu i kosztthkowego zadainwestycyjnych 2
za pomog metody wartéci wypracowanej (Earned Value)
Cw8 | Kolokwium zaliczeniowe 2
Suma godzin 15
Forma zajeé - ¢wiczenia Liczba godzin
Labl
Suma godzin
Forma zajeé - ¢wiczenia Liczba godzin
Prl
Suma godzin
Forma zaje¢ - éwiczenia Liczba godzin
Sel

Suma godzin

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

N1.  Wyklad podajcy z prezentagjmultimedialry. Prezentacje i analiza raportéw rocznych
przedsibiorstw budowlanych. Prezentacja wybranych zagadnieykorzystanie danych z
zakaczonych realnych inwestycji budowlanych (ang.: cstsely).

N2. Pokaz wybranych pakietow oprogramowania spistjaznego.

N3. Konsultacje.

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA
Oceny | Numer efektu | Sposéb oceny gmiccia efektu ksztatcenia




(F — formupca ksztatcenia

(w trakcie semestru),

P — podsumowyga

(na koniec semestru)

P (wykiad) PEK_WO01, kolokwium zaliczeniowe
PEK_WO02,
PEK_WO03,
PEK_UO1
PEK_UO02
PEK_UO3
PEK_U04
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MACIERZ POWIAZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA DLA PRZEDMIOTU
Zarzadzanie przedsewzieciami budowlanymi
Z EFEKTAMI KSZTALCENIA NA KIERUNKU budownictwo
| SPECJALNGCIACH wszystkie

Przedmiotowy| Odniesienie przedmiotowego Cele Tresci Numer
efekt efektu do efektow ksztatcenia | przedmiotu*** | programowe*** narzedzia
ksztatcenia zdefiniowanych dla kierunku dydaktycznego**
studiow i specjalndci *
(o ile dotyczy)**
Wiedza
PEK_WO01 |K2_W11, K2_W12, K2_W15, C1,C2,C3,C4 Wyl Wy2, N1, N2, N3
K2S BTO_W20, K2S_BTO_ W21 Wy3
PEK_WO02 |K2_ W11, K2_W12, C1,C2,C3,C4 Wy5do Wy7 N1, N3
K2S_KBU_W?20,
K2S_BTO W20, K2S_BTO W21
PEK_WO03 |K2_W11, K2_W12, K2_W13, C1,C2,C3,C4 Wy2, Wy4 N1, N3
K2_W14, K2S_BTO_W20,
K2S_BTO W21, K2S BHS W21
Umiejetnosci
PEK _UO1 |K2_U01, K2_U14, C1,C2,C3,C4 Wyldo Wy4
K2S_BTO_U23, K2S_BTO_U19 Cw2, Cws.
K2S_BTO U20, K2S BTO U22
PEK_UO02 |K2_U01, K2S_BTO_U20 C1, C2, C3, ¢4 Wy5 do Wy7
Cwl doCw7
PEK U03 |K2_U13 C1,C2,C3,C4  Wy5,Cw5 N1, N2, N3
PEK_UO4 |K2_U14,K2S_BTO_U19 C1,C2,C3,C4 Wy3
Cwl doCw7
Kompetencje spoteczne
PEK K01 |[K2_KO01, K2_KO02 C2 Wy1 do Wy3 N1
Cwl doCw7
PEK_KO02 |K2_KO05 C3 Wyl do Wy7 N1, N2, N3
Cwl doCw7

** _ wpisa¢ symbole kierunkowych/specjalfmowych efektow ksztatcenia
*** _ 7 tabeli powyzej




